

## Willem-Simon van de Graaf

---

**Van:** Willem-Simon van de Graaf  
**Verzonden:** dinsdag 7 juni 2016 16:51  
**Aan:** 'Jakomien Schouten - Noordman'  
**CC:** Alfred de Vries; 'Kenemans, Mariëlle'; Cuno Koopstra; Olga Reppas  
**Onderwerp:** RE: Archeologie CRV Wirdum

Hallo Jakomien,

Ik kan je berekeningen helaas niet volgen. Ik heb vorige week een opsomming van de aan te leggen vierkante meters gegeven: 8350 m2. Daarvan zijn er 5000 gedaan en dan blijven er dus nog 3350 over.

met vriendelijke groeten,

Willem-Simon van de Graaf

Directeur



**Bezoekadres:** Ringbaan-Zuid 8a  
6905 DB Zevenaar

**Postadres:** Postbus 297  
6900 AG Zevenaar

tel. 0316-581130  
mob. 06-17000856  
[wsvandegraaf@archeodienst.nl](mailto:wsvandegraaf@archeodienst.nl)

---

**Van:** Jakomien Schouten - Noordman [<mailto:Jakomien.Schouten@crv4all.com>]  
**Verzonden:** dinsdag 7 juni 2016 16:38  
**Aan:** Willem-Simon van de Graaf  
**CC:** Alfred de Vries  
**Onderwerp:** Archeologie CRV Wirdum  
**Urgentie:** Hoog

Beste Willem-Simon,

We willen verder gaan met de opgraving, en daarvoor willen we graag van jou een planning hebben, met per week wat er gedaan gaat worden zodat we weten waar we aan toe zijn, waarbij we eind volgende week de oplevering moeten bewerkstelligen. (En zoveel mogelijk inzet van vrijwilligers om kosten in de hand te houden.) Dat betekent 'gas op de plank'. Met daarbij houdend aan PvE, waarbij er niet meer dan noodzakelijk opgegraven wordt. Aan de hand van het volgende:

Het grootste deel van de bouwput (2000 m2) is al tot 2,40 diep afgegraven; de rest (500 m2) minder diep maar daar zit niks, dus hoeft ook niet.

- In het interessante deel (podium; zie bijlage) zijn al 4 vlakken gedaan.
- In de Definitieve nota van wijziging staat dat op het podium er 4 tot zo nodig maximaal 5 vlakken gedaan moeten worden.

Verder gaan we uit van het volgende:

- Het podium is  $60 \times 40 = 2400 \text{ m}^2$ , maar slechts de helft overlapt met de noordelijke bouwput, oftewel effectief  $1200 \text{ m}^2$ . Daar komt  $50 \text{ m}^2$  bij tussen de noordelijke en de zuidelijke put. Dit betekent dat nog slechts maximaal  $1250 \text{ m}^2$  gedaan hoeft te worden. In een deel zijn er geen aanwijzingen dat er nog meer sporen zullen zijn, daar hoeft dus geen  $5^\circ$  vlak meer. Dat gaat er weer af. Mijn inschatting zou dus zijn dat er nog  $\frac{3}{4} \times 1250$  is ca  $900 \text{ m}^2$  gedaan moet worden. Dat moet in anderhalve week kunnen.
- Vraag is verder of het hele hele huis opgegraven moet worden. Een deel valt sowieso buiten de bouwput. Dat hoeft dus niet. Het huis is op deze kaart  $20 \times 10 = 200 \text{ m}^2$ , maar Hilco gaf aan dat hij ong  $5 \text{ m}$  doorsnede is. Dan praat je over slechts  $5 \times 5 = 25 \text{ m}^2$ , of met wat periferie is het dan  $50 \text{ m}^2$ .

Graag ontvang ik z.s.m. (vandaag of uiterlijk morgen voor 9.00u) een planning van je.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

## Jakomien Schouten - Noordman

Hoofd Embryo Productie & Stierlocaties | HQ GEP Embryo Productie



☎ 0610721172

✉ [jakomien.schouten@crv4all.com](mailto:jakomien.schouten@crv4all.com)

**BETTER COWS | BETTER LIFE**



**DIT IS GEEN VERTEGENWOORDIGER**

**CRV, meer dan je ziet.**

This message is subject to the following E-mail Disclaimer. (<http://www.crv4all.com/disclaimer-email/>)  
CRV Holding B.V. seats according to the articles of association in Arnhem, Dutch trade number 09125050.